
 

Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spoločnosť eustream, a.s., (ďalej ako Eustream) je prevádzkovateľom slovenskej prepravnej siete pre zemný plyn. 

Eustream je zameraný na prepravu zemného plynu na Slovensko ako aj ďalej na západné európske trhy. Od roku 

1972 prepravil Eustream cez územie Slovenska viac ako 2,3 bilióna m3 zemného plynu, čím úspešne pokračuje vo 

viac ako 40-ročnej tradícii medzinárodnej prepravy zemného plynu. 

 
 

Slovenská prepravná sieť je prepojená s prepravnými trasami na Ukrajine, v Českej republike, Rakúsku a Maďarsku. 

Prepravná sieť pozostáva najmä zo 4 až 5 paralelných potrubí naprieč Slovenskom s priemerom 1 200/1 400 mm v 

celkovej dĺžke siete 2 283 km. Výkon potrebný na plynulý tok zemného plynu zabezpečujú štyri kompresorové 

stanice. Najvýznamnejšia a najväčšia kompresorová stanica sa nachádza na slovensko-ukrajinských hraniciach vo 

Veľkých Kapušanoch, ďalšie v Jablonove nad Turňou, Veľkých Zlievcach a Ivanke pri Nitre. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Účel projektu : 

V súčasnosti prechádza európske plynárenstvo dôležitými zmenami. Aby si Slovenská republika mohla naďalej udržať 

pozíciu tranzitnej krajiny, musí na tieto nové výzvy reagovať. Účelom prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko 

je výstavba vysokotlakového plynovodu medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou, ktorý by spojil národné 



 

prepravné sústavy krajín. Projekt je zaradený medzi projekty spoločného záujmu Európskej komisie (PCI) s 

označením 6.2.1 Prepojovacie vedenie Poľsko – Slovensko. Projekt má prispieť k vytvoreniu prioritného 

severojužného koridoru prepojenia plynovodov v stredovýchodnej a juhovýchodnej Európe. Slovenská časť projektu 

predstavuje výstavbu nového plynovodu zo štátnej hranice s Poľskou republikou v Łupkovskom priesmyku do 

existujúcej kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch. Projekt plynovodu na slovenskej časti počíta aj 

s výstavbou hraničnej preberacej stanice a troch trasových uzáverov. 

 

 

 

 

 

Základné údaje:  

Začiatok trasy: kompresorová stanica Veľké Kapušany 

Koniec trasy: hranica Slovenskej a Poľskej republiky v Łupkowskom priesmyku 

Dĺžka trasy: min. 106 km 

Priemer potrubia: DN 1000 

Maximálny prevádzkový tlak: 7,35 MPa 

Kapacita v smere SK-PL: 6,128 mld. Nm3/rok 

Kapacita v smere PL-SK: 5,052 mld. Nm3/rok (pri 101,325 kPa a 20° C) 

 
 
 
 
 
 

Predbežný harmonogram : 
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2019 

 
1. Príprava podkladov k výberu inžinierskej a projektovej 

organizácie + Vypracovanie zámeru EIA 
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2. EIA 1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18 

Predloženie zámeru 1 

Rozsah hodnotenia a časový harmonogram 1 

Správa o hodnotení 1     2     3     4     5     6 

Posudzovanie vplyvov presahujúcich štátne hranice 1     2     3     4     5     6 

Pripomienkovanie a verejné prerokovanie správy o 

hodnotení 
1     2     3     4     5     6 

Odborný posudok 1     2 

Záverečné stanovisko 1 

3. Vypracovanie žiadosti a PD pre územné rozhodnutie 1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17   18 

4. Majetkoprávne vysporiadanie a výkup pozemkov k 

územnému rozhodnutiu 

5. Územné konanie a vydanie rozhodnutia o umiestnení 

stavby 

6. Vypracovanie žiadosti a projektovej dokumentácie (PD) 

pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10 

 
1     2     3 

 
1     2     3     4     5     6     7 

7. Stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia 1     2     3 

8. Odovzdanie staveniska pre realizáciu stavby v zmysle 
1     2 

stavebného povolenia 

9. Realizácia stavby 0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                   1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11   12   13   14   15   16   17    18 

10. Skúšobná prevádzka 1     2     3 

11. Kolaudácia 0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                      0                    1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hlavné  míľniky:  

Záverečné stanovisko EIA: 08/2016 

Územné rozhodnutie: 11/2016 

Stavebné povolenie: 08/2017 

Realizácia: od 03/18 do 

08/19 

Skúšobná prevádzka: od 08/19 do 

10/2019 

Komerčná prevádzka: od 12/2019 

 
Varianty trasy: 

I. variant (červený):                          106,0 km 

II. variant (modrý):                            117,0 km 

III. variant (zelený):                          108,5 km 

 
 Rozpočet projektu  : 

Štúdia: 0,13 mil. € 

Projektová dokumentácia: 4,40 mil. € 

Materiál: 67,50 mil. € 

Realizácia: 67,40 mil. € 

Ostatné náklady: 3,13 mil. € 

Predpokladané celkové náklady:  142,56 mil. € 

 
 Očakávané  vplyvy:  

Rozsahom aj významnom najväčší vplyv bude na 

faunu a flóru. Spôsobí to samotná výstavba 

projektu. Odstránením humusu vegetačného krytu 

v pracovnom pruhu o maximálnej šírke 40 m 

dochádza k narušeniu lesných aj nelesných 

biotopov, k fragmentácii biotopov, k likvidácii 

nepohyblivých a málo pohyblivých živočíchov, 

k vyrušovaniu živočíchov pôsobením hluku, 

k vyrušovaniu hniezdičov v hniezdnej sezóne a k osídleniu narušených plôch inváznymi druhmi rastlín. Tieto vplyvy 

budú tak na slovenskej, ako aj na poľskej strane a budú zväčša dočasného charakteru počas výstavby. 



 

Realizáciou projektu dôjde aj k trvalému výrubu drevín v lesných priesekoch. Tieto zásahy sa dlhodobo prejavia na 

vizuálnom vzhľade krajiny. Očakávané vplyvy vyžadujú časovú koordináciu výstavby medzi poľskou a slovenskou 

stranou a dodržiavanie podmienok výstavby, ktoré budú dané orgánmi štátnej ochrany prírody oboch dotknutých 

krajín. 

 
 Vplyvy cezhraničnej povahy  : 

Všetky tri varianty trasy od obce Výrava k hraničnému prechodu v Łupkowskom priesmyku majú rovnaký koridor. Pri 

projekte je predpoklad výskytu vplyvov cezhraničnej povahy, cezhraničné posúdenie vplyvov bude súčasťou procesu 

posudzovania vplyvov na životné prostredie. Hraničný bod prechodu bude určený podľa výsledkov cezhraničného 

posúdenia a dohody medzi prevádzkovateľmi prepravných sietí na slovenskej a poľskej strane. 

 
Informovanie a publicita: 

Ďalšie informácie o projekte je možné získať na internetových adresách: 

 http://www.eustream.sk/sk_prepravna-siet/sk_prepojenie-pl-sk 

 https://ec.europa.eu/energy/node/22 

 https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prepojovaci-plynovod-polsko-slovensko 

http://www.eustream.sk/sk_prepravna-siet/sk_prepojenie-pl-sk
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prepojovaci-plynovod-polsko-slovensko
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/prepojovaci-plynovod-polsko-slovensko

